

Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 18.07.2014 г. № 11-567/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «ОМЕГА»

Горшковой Т.В.

111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.50, стр.2, пом.XIV,
ком.45

ПРЕТЕНЗИЯ

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-24-Б (Т) от 03 марта 2014 года ООО «ОМЕГА» (Исполнитель) выполняет работы по осуществлению технического надзора за выполнением работ по: - Капитальному ремонту и благоустройству территории автокартодрома (1-й этап), расположенного в Восточно-коммунальной зоне, д. Назарьево Зеленоградского АО г.Москвы, - Капитальному ремонту и обустройству спортивных площадок по адресу г.Москва, ЗелАО, район Крюково, около корп. 1437,1443,1445,1468 (регбийный стадион) в рамках государственной программы «Спорт Москвы».

Согласно пункта 5.4.1. Контракта Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

По пункту 5.4.2. Контракта Исполнитель обеспечивает соответствие результатов работ требованиям качества, т.е. соблюдение подрядными организациями, за которыми осуществляется технический надзор, установленных сроков и качества выполнения работ.

В соответствии с актами обследования исполнения обязательств от 15 июля 2014 и от 16 июля 2014 установлено, что работы, за которыми ведется технический надзор по контрактам на выполнение работ №№ А-18-Б от 15.03.2014, А-19-Б от 10.02.2014 и А-241-Б от 24.12.2013 по адресам: 1437,1443,1445,1468 (регбийный стадион) и территории автокартодрома в Восточно-коммунальной зоне, д. Назарьево не выполняются.

Срыв сроков выполнения работ поднадзорными подрядными организациями является прямым следствием ненадлежащего контроля со стороны Вашей организации, взявшей на себя такие обязательства по

условиям Контракта. Таким образом, Вами обязательства по Контракту выполняются ненадлежащего качества.


В соответствии с требованиями пункта 9 ТЗ, являющегося неотъемлемой частью Контракта, в случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе до момента устранения недостатков выполненных работ, что составляет **4 303 (Четыре тысячи триста) рубля.**

Все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами. Кроме того, уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Установлен факт нарушения осуществления контроля за надлежащим выполнением работ по трем контрактам, что составляет **12 910 руб.**

Исходя из вышеизложенного уведомляю Вас о начислении штрафных санкций по состоянию на 28 июля 2014 в сумме **12 910 (Двенадцать тысяч девятьсот десять) рублей.**

Директор



В.А. Карпов