

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252
фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90
ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,
л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 28.11.2014 г. № 11-891/14
На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «ОМЕГА»

Горшковой Т.В.

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2,
пом.IV, ком.45

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемая Татьяна Викторовна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» и ООО «ОМЕГА» заключён Государственный контракт № К-187-Б(Т) от 28.11.2013г., на оказание услуг за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в районе Крюково Зеленоградского АО г.Москвы по программе СЭРР.

Согласно п. 6.4.36 Контракта и Технического задания к нему, ООО «КАМЕЛОТ» обязано было для осуществления сдачи выполненных работ совершить действия, оформить и предъявить Заказчику отчётную документацию в составе и порядке, определённом Техническим заданием.

В соответствии с Актом исполнения обязательств по вышеуказанному Контракту от 27.11.2014 года комиссионной проверкой отдела благоустройства Дирекции установлено, что ООО «ОМЕГА» не предоставлена документация по Контракту в полном объёме.

Согласно п. 7.3.2. Контракта в случае невыполнения любого условия, указанного в Акте исполнения обязательств по Контракту, Заказчик удерживает с Исполнителя неустойку в размере до 0,1% от цены настоящего Контракта.

Цена Контракта № К-187-Б(Т) от 27.11.2014 г. составляет 354 636 руб.


На основании выше изложенного, размер неустойки составляет 354 рубля 63 копейки.

Уведомляю Вас, что в соответствии с п. 7.3.21 вышеуказанного Контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим Контрактом, будут взысканы в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

Также, сообщаю Вам, что в соответствии с п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту.

Приложение: копия Акта обследования от 27.11.2014 года на 1 л.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small hook at the bottom.

В.А. Карпов.

Акт
исполнения обязательств по контракту К-187-Б от 28.11.2013г.

г. Москва, Зеленоград

27.11.2014г.

Комиссия в составе:

Начальника отдела благоустройства и содержания городских
объектов ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» _____ И.Е. Баранова
зам. начальника отдела _____ И.С. Филина
инженера _____ Т.А. Волосовой

Установила,

что ООО «Омега » не обеспечило своевременное предоставления документов для закрытия контракта № А-192-Б от 09.12.2013г.в полном объеме, чем нарушило пункт 7.3.2 государственного контракта № К-187-Б от 28.11.2013г.

Заключение комиссии:

Применить штрафные санкции к ООО «Омега» в соответствии с условиями контракта

Члены комиссии

_____ И.Е. Баранов
_____ И.С. Филин
_____ Т.А. Волосова